Arbeitsprogramm der Gemeinde Adelsdorf zum EuropeanEnergyAward

Maßnahmen aus dem EEA Katalog /Eigene Ziele	Maßnahme geplant	Umsetzung 2023	2024	2025 ff.		Beschluss Gemeinderat	Bemerkung /Erläuterung aus Strategie	Umsetzungsstand 2024	Aktualisierung für Audit 2024
1 Entwicklungsplanung, Raumordnung									
1.1.1 Klimastrategie, Energieperspektiven									
Erstellung einer Klimastrategie		x				Sondersitzung Klima 18.09.2023	Vorstellung und Beschluss	erledigt	
Erstellung eines Arbeitsprogrammes		x				Sondersitzung Klima 18.09.2023	Vorstellung und Beschluss	erledigt	
1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept									
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung		x	x			Beschluss erfolgte bereits im GR	Förderantrag gestellt	größtenteils bei GWA	die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung läuft zem. Zeitplan, sodass diese bis Ende des Jahres wie geplant abgeschlossen werdern kann. Die GWA hat in der KW 44 nochmal einen Termin mit RIWA, danach wird es nochmal eine Besprechung zwischen Gemeinde und GWA geben
1.1.3 Bilanz, Indikatorensystem						Sondersitzung Klima 18.09.	Beschluss THG Bilanz alle 4 Jahre		
Erstellung einer THG Bilanz	Fortführung der THG Bilanz	x			x		alle 2-4 Jahre		
1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten									
Erstellung eines kommunalen Hitzeplans	Trinkwasserbrunnen		x	x			Förderung KommKlimaFöR?	erledigt	Der Trinkwasserbrunnen ist bereits 2023 im Schloss installiert worden
	Refill-Station /Schattenplätze							erledigt	Im Rathaus ist eine Refill-Station. Über das Amtsblatt und die sozialen Medien wurde darauf aufmerksam gemacht
	Wirkung Umstellung auf Nahwärme							GWA	Die Tiefbauarbeiten laufen. Für die Heizzentrale am Bauhof ist zwischenzeitlich auch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt worden.
Jährlicher Nachhaltigkeitsbericht Gemeinde u. Gemeindewerke				x	x				Noch nicht erfolgt
1.2 Kommunale Entwicklungsplanung									
1.2.1 Kommunale Energieplanung	Wind/PV im Flächennutzungsplan berücksichtigen								Wind/PV Flächen werden nicht im FNP berücksichtigt, da diese überregional durch die Regionalplanung festgesetzt werden und dadurch bereits wirksam sind.
Vorranggebiete Nutzung erneuerbarer Energieträger /Abwärme			x						
Konkrete Planung von Windparks im Gemeindegebiet		x	x	x	x		Beschluss GR		
Konkrete Planung von PV Bodenanlagen im Gemeindegebiet		x	x	x	x		Beschluss GR		Bewerbungen für die Realisierung von Boden-PV-Anlagen sind eingegangen. Aktuell ist zu klären, welche der Flächen geeignet sind, auf welchen sich ein Anschluss realisieren lässt, etc.
1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung									
E-Carsharing	Stärkung E-Carsharing	x	x	x	x				lt. GWA ist die Nachfrage leider nicht da, somit ist ein Ausbau aktuell nicht vorgesehen
Ausbau der E-Ladeinfrastruktur Auto und E-Bike		x	x	x	x			E-Ladestationen Rathaus (Fahrrad und Auto)	Ausbau durch die Gemeinde aufgrund der Haushaltskonsolidierung nicht möglich, Ladesäulen sollen von Dritten errichtet werden. Hier muss Gemeinde sich noch einen Vertragspartner suchebn
Suche Vertragspartner für weitere E-Ladestationen	Ausbau am Eisweiher, Läusberg, SeeSide				x				
Umsetzung der Handlungsempfehlung Alltagsradwegekonzept			x	x	x			Umsetzung Radweg am Eisweiher -> Baumaßnahme vergeben, Ausführung noch offen	
Evaluation Verkehrsplanung		x	x	x	x			dauerhafter Prozess	
1.3 Verpflichtung von Grundstückseigentümern									
1.3.1 Grundstückseigentümerverbindl. Instrumente									
Festsetzungen in Bebauungsplänen		x	x	x	x				Festsetzungen zur Erreichung der klimapolitischen Ziele werden in allen Bauleitplanverfahren abgewogen und entsprechend beschlossen
Festsetzung einer energetisch günstigen Dachneigung		x	x	x	x				je nach Lage des Baugebiets wird die Dachneigung/ Firstrichtung bestmöglichst festgelegt, sodass die Dachfläche für PV-Anlagen genutzt werden kann
Festsetzungen Verpflichtung zur Anbringung von PV-Anlagen auf Dachflächen									Im B-Plänen werden Festsetzungen zur Verpflichtung zur Anbringung von Dachflächen PV-Anlagen angebracht
Festsetzungen Regenwasserisolierne als Brauchwasserisolierne									Im B-Plan Aischtalring ie 100m² angefangene Dachfläche -> 6m³ Speichervolumen
Festsetzungen Fahrradabstellanlagen mit Lademöglichkeit für E-Bikes									Im B-Plan Aischtalring festgesetzt
Ausschluss von bestimmten Brennstoffen aus städtsb. Gründen		x							Bislang noch keine Vergflichtung
Gestaltung öffentlicher Grünflächen als naturnahe Parkanlagen	Umgestaltung Eisweiher / Radweg /Grünsee und Klimascouts Klimalehrpfad	x	x						Umgestaltung Eisweiher ist bereits abgeschlossen, der Radweg am Eisweiher ist noch in Bearbeitung, Grünsee, Klimascouts und Klimalehrpfad laufen über die GWA und sollten ebenfalls fertig hergestellt sein
Förderung Dachflächen PV-Anlagen an Bürger		x	x	x				Ende 2025 abgeschlossen	Im Jahr 2024 und 2025 laufen noch Auszahlungen für die Förderung zur Anbringung von Dachflächen PV-Anlagen an Bürger
1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung							Brainstorming welche Punkte sollen mit aufgenommen werden		
Beschluss in Wettbewerben Ausschreib. Energie- und klimaschutzrelevante Bestimmungen aufzunehmen (Beschluss, Richtlinien, Musterverträge, Dienstanweisungen)	Neubaugebiet Neuhaus	x	x	x	x		Beschluss GR		
Städtebaulicher Vorrang wo möglich für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV	Neubaugebiet Neuhaus 2024	x	x	x	x				
Ausweisung Treibhausgas-neutraler Baugebiete		x	x	x	x				Das neue Baugebiet in Neuhaus Schwabenleite wird zum Teil Autofrei. Das städtebauliche Konzept ist beschlossen
1.4 Baugenehmigung, kontrolle									
1.4.2 Beratung zu Energie- und Klimaschutz in Bauverfahren									
Kontinuierliche Info Energieberatung (Internet, Tageszeit. Amtsblatt,)			x	x	x			über LRA und GWA	Verlinkung zu Beratungsstellen auf der Homepage
(Erstellung einer Bauherrenmappe)			x						bislang noch nicht erfolgt
2 Kommunale Gebäude, Anlagen									
2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	Neubau komm. Gebäude wird eine rechnerische 0 hinsichtlich des Strom und Wärmeverbrauchs angestrebt		x	x	x		Beschluss GR /Checkliste		
2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse									
Erfassung aller komm. Gebäude KEM (Software LRA)		x	x	x	x			erledigt	erledigt
Entwicklung eines Sanierungsfahrplanes mit Festlegung der zu erreichenden Klimaziele			x	x	x				
Passivhausstandard bei gmdl. Gebäuden			x	x	x		GR Beschluss		
Einführung eines Energiemanagementsystems					x			wurde beauftragt, erledigt	wurde Ende Oktober 2024 beauftragt. Künftig können darüber sämtliche Verbräuche erfasst und jederzeit eingesehen werden. Die Steuerung der Liegenschaften erfolgt dadurch zentral und effektiver
2.3 Besondere Maßnahmen									
2.3.3 Zentrale Wärmeversorgung								GWA	
Bis 2030 sollen jährlich 100 WE zusätzl. An die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden		x	x	x	x				GWA
Unterstützung für Ortsteile die nicht an die Wärmeversorgung angeschlossen werden können z.B. priv. Wärmenetze, evtl. zeitweiliger Wärmepumpeneinsatz			x	x	x				
Anschluss aller gmdl. Liegenschaften an das Nahwärmenetz		x	x	x	x			ab 2025 keine Gasversorgung mehr erforderlich	Ein Anschluss ist für alle gemeindlichen Liegenschaften vorgesehen. Je nach Planungsstand sind die Verträge dafür auch schon unterschrieben
Innovative Nahwärmenetze in den Neubaugebieten (soweit wirtschaftlich sinnvoll)									In Aisch ist eine Machbarkeitsstudie für ein Kaltnetz durchgeführt worden. Die Umsetzung ist lt. GWA allerdings leider nicht wirtschaftlich
			x	x	x				
2.3.4 Örtliche Wasserstoffversorgung									
Einstieg in die örtliche Wasserstoffversorgung bis 2030					x				GWA
3 Versorgung und Entsorgung									
3.2.2 Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen Gemeindewerke									
Angebot für Bürger Ökostrom Gemeindewerke				x	x				GWA
3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen Gemeinde									
Bau eines (eigenen) Umspannwerkes auf dem Gemeindegebiet			x	x	x	x	Standortsuche / Finanzierung/Partner Beschluss GR		GWA bzw. Bau durch Bayernwerk -> Rücksprache Herr Fischkal mit Bayernwerk: aktuell noch nicht erforderlich
3.3.4 Kommunalisierung des Stromnetzes									
Rückkauf Stromnetz nach Auslauf Konzessionsvertrag						x			GWA
4 Mobilität									
4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung									
4.1.2 Kommunale Fahrzeuge									
vollständige Elektrifizierung des Fuhrparks			x	x	x	x	Grundsatzbeschluss E-Fahrzeuge/Biokraftstoffe/EFuel		
Umrüstung des gmdl. LKW - Maschinenparks Biokraftstoffe			x	x	x	x		wirklich komplett möglich? vgl. Feuerwehr	
Angebot Fahrradleasing für Mitarbeiter					x	x			Verträge können ab 2025 abgeschlossen werden
4.4 Öffentlicher Verkehr									
4.4.3 Kombinierte Mobilität									
Ausbau E-Ladestationen für Auto und E-Bike (Seeside, Läuoberg,)		x	x	x	x			Rathaus	
5 Organisation									
5.2.3 Weiterbildung									
Energie- und klimarelevante Weiterbildungen für Gebäudemanagement Haustechniker			x	x	x				
Online-Schulungen			x	x	x				
Handout Hausmeister									
nachhaltigkeits-, energie und klimarelevante Weiterbildungen für alle Verwaltungsmitarbeiter			x	x	x				
5.2.4 Beschaffungswesen									
Erstellung einer Beschaffungsrichtlinie für nachhaltige Beschaffung			x					gef. nicht erforderlich, wir können uns soweit	Dienstanweisung Vergabestelle
Rücksprache mit Händler Bürobedarf -> Vorauswahl (blauer Engel, etc.)					x				
5.3.1 Budget für energiepolitische Gemeindearbeit									
Aufstellung eines jährlichen Budget für energie- und klimarelevante Aktivitäten		x	x	x	x				kein separates Budget wg. Haushaltsrecht möglich, Mittel werden im jeweiligen Produkt einkalkuliert
6 Kommunikation, Kooperation									
6.2.2 Andere Landkreise und Regionen									
mehrmals jährl. Austausch mit den den umliegenden Klimaschutzbeauftragten der Gemeinden und LRA		x	x	x	x				
6.2.4 Universitäten und Forschungseinrichtungen									
6.4.2 KonsumentInnen, MeterInnen									
6.4.3 Schulen und Kindergärten									
Angebot in Schule und Kindergärten Projekt Klimalehrpfad und Grünsee		x	x	x	x				
Umwelt und Klima immer wieder Thema/ Projekte in Kindergärten		x	x	x	x				