

Zeitplan Verkehrskonzept 079-006

Gemeinde Adelsdorf



Projektphase: *Planung*

Arbeiten

Terminierung

Vorstellung im Gemeinderat

14.06.2021

Bestandsaufnahme

bis November

1. Bürgerdialog/ Workshop

09.07.2021

Knotenstromzählung

bis Ende Juli 2021

(Durchführung muss in Abstimmung mit der Polizei erfolgen und ist von dieser abhängig)

Versand Haushaltsbefragung

Anfang Juli 2021

Rücklauf Haushaltsbefragungen

bis Ende Juli 2021

Auswertung und Analyse

bis Dezember 2022

Erstellung Verkehrsmodell inkl. Prognosebetrachtung

Ende Januar 2022

Konzept Erstellung und Abstimmung der Maßnahmen

Ende Januar 2022

2. Bürgerdialog/ Workshop

Ende Januar 2022

Überarbeitung - Konzept Erstellung und Abstimmung der Maßnahmen

Februar 2022

Anpassung Planung an Erkenntnisse

März 2022

3. Bürgerdialog

März 2022

Ausschreibung/ Vergabe Bauabschnitt II

nach Abschluss Verkehrskonzept/Planung

Stand: 09.06.2021